

Ergebnissicherung Besprechung Träger-Trio

(Besprechungstermine des 22. 07. 2020 im Sportamt bzw. in der Sparkasse Darmstadt werden gemeinsam, nacheinander wiedergegeben, da mehrere inhaltliche Verbindungen vorliegen.)

Termin: 22. 07. 2020, 10.00 – 11:30 Uhr

Ort: Sportamt DA, R 2.4

Teilnehmende: Ellen Lewis, Zeljko Crncic, Ralf-Rainer Klatt

1) Arbeiten in der Projektarbeit

Das Träger-Trio übernimmt den Steuerungsprozess vor Ort bzw. in der Region und in den Teilprozessen.

Ellen Lewis übernimmt die Protokollführung,

Ralf-Rainer Klatt die Sitzungsvorbereitung.

Weitere Verantwortungsprozesse können aufgeteilt oder auch delegiert werden.

Verläufe und Ergebnisse münden jedoch auf jeden Fall auch wieder im Träger-Trio.

2) Gegenseitige Vorstellung der Netzwerke und Netzwerkstruktur

Netzwerke Ralf-Rainer Klatt

- A persönlich
- B regional
- C überregional

A
Griesheim
TuS
Journalisten
Freunde/Bekannte

B
Sportvereine in DA
MIA inkl. (ehemaliges) MIA-Netzwerk
Darmstädter Sportstiftung
Sportberater/Beiratsvorsitzender
AG lokaler Aktionsplan –
„Auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt“

Sportberater
Sportberater/Initiator

Sportberater/AG-Mitglied

gefördert durch:

Magistrat Darmstadt	Sportamt/ Sportberater
Sportausschuss	Sportamt/ Sportberater
Magistratskommission Sport	Sportberater/Geschäftsführung
Demenzforum Darmstadt	Sportberater/Beiratsmitglied
AG Bildung	Sportberater/ AG-Mitglied
ÖASS	
(öffentlicher Ausschuss Sport und Sicherheit)	Sportamt/Geschäftsführung
TU/IfS	Lehrbeauftragter
Vorstand Sportkreis Darmstadt-Dieburg	Sportberater/kooptiertes Mitglied/Vizepräsident

C	
Landessportbund Hessen	Sportberater/Vizepräsident
Operative/Mitarbeiter*innenebene	Vizepräsident
23 Sportkreise	Vizepräsident
59 Landesfachverbände	Vizepräsident
14 Anschlussorganisationen	Vizepräsident
DOSB	Vizepräsident
DBS	
DSHS Köln	
HMdIS	
SPD-Sportbeirat Hessen	

Netzwerke Zeljko Crncic:

Ernes Kalac (Lotus e.V.) – Karate für Menschen mit und ohne Behinderung)
 Christa Kreis (TV 1878 Gross-Umstadt – Rehasport Orthopädie, Herzsport, Fußball, Tanzen, Leichtathletik)
 Frank Ahrens (Handbiking, Rollstuhl-Tennis?)
 Peter Blättler, Übungsleiter ohne Schein, Sportabzeichen (BSG Weiterstadt – Gymnastik, Aquafitness, Kegeln, Gymnastik im Freien, Kino, Sportfeste)
 Melanie Kehrberg Übungsleiterin, Sportabzeichen, (RSC Frankfurt – Basketball, Bogenschießen, Breitensport, Tanzen, Kiju, Schwimmen, Tischtennis, Rugby, Curling, Handbiking)
 Michael Müller (Kataster/CBF/Sportangebote)
 Uschi Kmoch, Vorsitzende BSG

Netzwerke Ellen Lewis:

Arbeit Sportkreis (Vereine/ Stadt/ LSBH/SOH)
 Arbeit Fotografien (div. Großfirmen als mögliche Finanzierungspartner,
 Werbeagentur Gloria Mundi zur Findung div. Finanzierungspartner)
 Private Kontakte (Eltern mit Kindern mit und ohne Beeinträchtigung)
 Ehrenamt – als Trainerin: Netzwerk mit diversen Vereinen/Trainern)
 als Vorsitzende des Fördervereins der Fußballabteilung des SV
 Eberstadt (Schule+Verein,
 div. Stiftungen zb. Dotterstiftung,
 Mobile Praxis,

Caritas)

3) Dokumentation

Soll umgehend begonnen und zunächst in einer chronologischen Gliederung angelegt werden. Im Besonderen sollen Vermerke über Probleme und Problemlösungen zum möglichen Transfer festgehalten werden.

4) Vergleich Zielvereinbarungsanforderung – Erledigungen aus der Zielvereinbarung

5) Konzept – Ermittlung, Hierarchisierung Ziele, Zielverantwortung, Konkretisierung

(Punkt 4. und 5. werden gemeinsam behandelt)

Grundsätzlich: Unterscheidung zwischen Zielen, den Mitteln zu ihrer Erreichung sowie der Bekanntmachung von Teilprojekten (wobei Teilprojekte durchaus ein Mittel zur Zielerreichung sein können. Hierbei wird der „Getriebemechanismus“ des Sportentwicklungsmodell deutlich bzw. muß entsprechend verdeutlicht werden.)

Ein einheitliches Raster, in der die geplanten Projekte eingetragen werden sollen, soll helfen zwischen Mitteln und Zielen zu unterscheiden und sowohl Teilziele als auch erweiterte Ziele zu erfassen.

Das Konzept soll nach dem SMART-Prinzip hin untersucht werden.
(Spezifisch/Messbar/ Akzeptiert/Realistisch/ Terminierbar)

6) Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit sollte als ein eigenes Teilprojekt dargestellt werden. Folgende Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit sind angedacht:

- a. Runder Tisch
- b. Website
- c. Newsletter
- d. Terminkalender
- e. Presse(mitteilungen, -konferenzen)

7) Projekt-Haushalt 2020

Arbeitsauftrag an alle, sich den Haushaltsplan für 2020 näher anzuschauen. Welche Mittel können abgerufen werden, welche könnten/müssten schon nach jetziger Erkenntnislage umverteilt werden?

8) Anschreiben

Individuelle Anschreiben sollen an folgende Organisationen verfasst und versendet werden.

- a. Vereine durch den Sportkreis
- b. LK-Kommunen durch den Landkreis
- c. (Behinderten)-Organisationen durch Zeljko in seiner Funktion als Behindertenbeauftragter)
- d. Sonstige, wie Netzwerk Mia durch die Stadt Darmstadt

Anschlussbesprechung mit:
Sascha Ahnert, Ellen Lewis, Zeljko Crncic, Ralf-Rainer Klatt, William
Sonnenberg (per Telefon)
von 12.00 bis 13:30 Uhr

1. Die erarbeiteten Punkte aus dem vorherigen Treffen wurden der erweiterten Runde vorgestellt.

2. Aktion- Mensch-Antrag

Aufgrund der Schwerbehinderung von Ellen Lewis ist es möglich einen Großantrag bei Aktion Mensch zu beantragen. Diese würden die Personalkosten von Ellen Lewis zu 90 % für 3-5 Jahre übernehmen. 10% müssen als Eigenmittel geleistet werden.

William Sonnenberg berichtet über das Vorgehen bei Großanträgen bei Aktion Mensch. Wichtig ist, dass der Sportkreis keinen Antrag bei Aktion Mensch aktuell laufen hat.

- Anfragen bei Uwe Knecht in der Geschäftsstelle, ob er Anträgen in der Vergangenheit zugestimmt hat.

William Sonnenberg und Ellen Lewis vereinbaren einen Termin zum Anlegen eines Projektantrags. Sascha Ahnert, Harry Distelmann und Ralf-Rainer Klatt erhalten anschließend einen Zugang zum Online - Antrag.

3. Jour-Fix-Termine

Die Jour-Fix-Termine wurden zum Teil final terminiert. Diese sind:

Montag, 17.08.2020, 13:30-15:00 Uhr

Montag, 28.09.2020, 12:00-13:00 Uhr

Montag, 26.10.2020, 13:30-15:00 Uhr

Montag, 23.11.2020, 12:00-13:30 Uhr

Donnerstag, 17.12.2020, 13:30-15:00 Uhr

Alle Termine finden in der Sparkasse Darmstadt, Rheinstr. 10-12, 64283 Darmstadt, 4. OG (Vorstandsetage) statt.

Folgende Tagesordnungspunkte sind dabei angedacht:

- Genehmigung Tagesordnung
- Aktuelles rund um die Modellregion
- Berichterstattung aktueller Projekte
- Vorstellung neuer Projektvorhaben
- Übersicht Zielvereinbarungen
- Presse & Kommunikation
- Budget & Kostenkontrolle

4. Netzwerke(n)

Das Träger Trio stellt die Auflistung ihrer Netzwerke vor. (s.o.)

➔ Arbeitsauftrag an alle:

Was heißt Netzwerk für euch? Was sieht euer Netzwerk aus, mit dem es sich in ViiAS beteiligen kann?

Auflistung der eigenen Netzwerke unter Einsortierung in div. Kategorien. Ziel: Erstellung eines gemeinsamen Netzwerks. Eine grafische Darstellung ist vorgesehen.

Mögliche Kategorien:

- Öffentlichkeitsarbeit (Presse/ Social Media)
- Unterstützung (finanziell, beratend, ausführend)
- Kompetenzpartner
- Verbände und Vereine
- -sonstige

5. Planung eines **Zielsteuerungsdialog** mit den Ministerien ist für den 30.10.2020 oder den 30.11.2020 angedacht. Sascha Ahnert klärt die Terminabsprache mit Frau Mohnen, Ralf-Rainer Klatt mit Herrn Weber. (Nachträgliche Anmerkung: Während das HMdIS durch Frau Mohnen zugestimmt hat, wurden die Termine vom HMSI abgelehnt. Das HMSI wir eigene Vorschläge unterbreiten.)

6. Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des Projektes ist es angedacht vierteljährlich einen Newsletter rauszubringen.

7. Teilprojekte

Die folgenden Teilprojekte wurden bislang vorgeschlagen und sollen der Zielvereinbarung bzw. der Konzeptgliederung zugeordnet werden.

- a. Infobörse
- b. Floorballturnier
- c. Special Olympics
- d. Inklusive Spielgeräte

e. Barrierearme Trainingsvideos

Die Idee „ViiAS als Verein zu organisieren“ wird zurückgestellt und soll separat diskutiert werden. Möglicherweise findet sich in dieser organisationsform die Wurzeln zur Nachhaltigkeit, unabhängig von einer Modellphase.

8. Termine

Folgende Termine sind im ViiAS-Kalender zu vermerken:

- Floorballturnier am 8. Oktober 2020
- Landesspiele Special Olympics – 15.-17.6. 2021
- Ggf. Fortsetzung der „Sport-und Spiel fest-igen Familienevents“, wenn dabei innovative, inklusive Aspekte (Erfüllungskriterien aus der Zielvereinbarung bzw. der Konzeptionsziele) zum Tragen kommen.
Fest stehen 15. 08. beim TuS Griesheim, 30. 08. bei der TSG Wixhausen
(noch offen: im September bei DSW Darmstadt- Bootssportabteilung am Altrhein)