

Protokoll Jour fix

Termin: 17. 08. 2020, 13.30 – 15:00 Uhr
Ort: Sparkasse Darmstadt, Besprechungsraum des Vorstands
Teilnehmende: Dr. Sascha Ahnert, Dr. Zeljko Crncic, Ralf-Rainer Klatt, Ellen Lewis,
William Sonnenberg

1) Prinzipien und Grundlagen der Arbeiten in der Projektarbeit

a. Protokollführung

Konkretisierung der Protokollform: Aus Ergebnissicherung wird Protokoll.
Am Ende des Protokolls werden die anstehenden Termine aufgelistet.

b. Verantwortlichkeiten

Zeljko übernimmt die Dokumentation des Projekts. Er wird eine Gliederung hierzu vorschlagen.

Ellen schlägt eine Art „Intranet“ vor, auf dem Protokolle, Termine etc. aufgelistet werden. So ist sichergestellt, dass sich alle Projektpartner über den aktuellen Stand informieren können. Es wird einstimmig entschieden, dass Ellen ein Angebot zur Erstellung eines Intranet einholt und per Mail die Projektpartner über die Kosten informiert.

c. Systematik und Dynamik

Es wird sich darauf verständigt, dass ein Systematik innerhalb des Projekts von Bedeutung ist, aber ohne die Dynamik zu bremsen. Bei Abwesenheit Einzelner (Krankheit/ Urlaub) soll das Projekt weiter laufen.

d. Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit ist ein durchlaufender Posten des Projekts.
Nächsten Schritte sind hierbei die Erstellung eines Newsletters, die derversen Anschreiben und ggf. eine Pressekonferenz zum Jahresabschluss.

e. Vorbereitung Jourfix SK – Träger-Trio

Es wird beschlossen, dass das Träger Trio die Vorbereitungen für das Jour Fix übernimmt. (Erstellung der Tagesordnung und Einladung der Teilnehmer.)

f) Abwesenheiten

Ralf-Rainer ist vom 21.8.2020 bis zum 11.9.2020 im Urlaub.
Zeljko wird voraussichtlich vom 17.9 bis 30.9. im Urlaub sein.
Ellen wird eine Operation benötigen. Hierfür ist noch kein konkreter Termin bekannt.

gefördert durch:

2) Gegenseitige aktuelle Informationen

a. Sportkreis

Ellen hat über den Dreh von Aktion Mensch berichtet. Es wurden in diesem Zusammenhang tolle Netzwerke auch für die Modellregion geknüpft. In der ZDF Mediathek ist der Beitrag mit Gebärden zu sehen unter:

<https://www.zdf.de/gesellschaft/menschen-das-magazin/gewinner-vom-9-august-2020-mit-gebaerde-100.html>

Sascha berichtet von der letzten Sportkreissitzung und das im Landkreis das Projekt Sportstättenkataster gestartet hat. Hierzu wurde Andre Santer neu im Landkreis eingestellt. Zelko wird Kontakt zum ihm aufnehmen bezüglich des Fragebogens zur Barrierefreiheit.

Ellen und Ralf-Rainer berichten über das Sport- & Spielfest beim TUS Griesheim. Es hat sich wieder einmal stark gezeigt, wie Familien den Inklusionsgedanken leben. Damit ein Mehrwert für andere entsteht soll das Konzept des Dezentralen Sport-& Spielfest von der Entwurfsskizze zur Handlungsskizze umfunktioniert werden.

b. Stadt

Ralf Rainer berichtet, dass am 19.8.20 die Vorstellungsgespräche für die neue Stelle beim Sportamt stattfinden. Ralf-Rainer wird die Einarbeitung der neuen Fachkraft übernehmen.

Es hat ein Schulsport-Koordinatoren-Treffen mit dem Sportamt stattgefunden, bei dem über eine Kooperationserweiterung von Schule und Verein gesprochen wurde. Ralf-Rainer hat sowohl das Projekt ViiAS, als auch das Thema Inklusion im Allgemeinen, als auch in Bezug auf die Landesspiele 2020 angesprochen.

c. Landkreis

Zeljko berichtet von Lotus e.V., die angeragt haben wie eine Kooperation aussehen könnte.

Zelko stellt das Teilprojekt „Erhebung barrierefreier Sportstätten“

d. Landessportbund

William berichtet, über das Projekt vom DOSB „Qualifiziert für die Praxis: Inklusionsmanager/innen für den gemeinnützigen Sport“. Insgesamt hat sich das Projekt über viereinhalb Jahre erstreckt und wurde in zwei Phasen unterteilt. In beiden Phasen werden insgesamt 22 Stellen in Sportverbänden und -vereinen geschaffen zur nachhaltigen Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit schwerer Behinderung im gemeinnützigen Sport.

Im Juli endete die 2. Projektphase. Für den Fall, dass das Projekt verlängert wird könnte sich der Sportkreis, mit Ellen Lewis als Schwerbehinderte, auf die Stelle bewerben.

Mehr Infos unter: <https://inklusion.dosb.de/sport-inklusionsmanager/>

3) Finanzen

a. Kostenplan/Sachstand

Der Kostenplan und Sachstand wird von Ralf-Rainer erklärt und gemeinsam durchgegangen. Wichtige Information hierzu: Im Finanzierungsplan sind Stadt und Landkreis zusammengefasst, da das Ministerium nur einen Abrechnungspartner haben wollte. Die Stadt Darmstadt ist hierbei federführend für die Nachweise zuständig.

Der Sportkreis beschließt eine Sitzung mit Sascha Ahnert, Ellen Lewis, dem Kassenwart und der Geschäftsstelle abzuhalten, bei der die Abrechnungsfomalitäten geklärt werden.

b. Vorhaben/Planungen 2020

Gemeinsam wird durchgesprochen welche Gelder 2020 noch ausgegeben werden können. Die Skizzierung der Teilprojekte wird hierbei hilfreich sein.

4) Teilprojektskizzen

a. Form (Vorschlag Ellen)

Ellen stellt den Entwurf zur Skizzierung von Teilprojekten anhand des Beispiels „Vorstellung inklusiver (Sport-)Angebote in der Modellregion“ vor.

Verständigung darüber, dass aus der Überschrift ersichtlich werden muss, dass es sich um Teilprojekte zur Umsetzung der Zielvereinbarung handelt. Die Versionen einzelner Projektentwürfe sollten zudem mit dem Datum und der Version versehen werden.

b) Inhalte

Zelko stellt sein Teilprojekt: „Erhebung barrierefreier Sportstätten“ vor.

5) Teilprojekte/ Projektideen

a. Infobörse

Am 10./11. 09.20202 findet die Inklusiva statt.

b. Floorballturnier

Das geplante Floorballturnier wurde aufgrund von Corona abgesagt.

c. Special Olympics

Am 27.8.2020 findet die zweite OK-Sitzung zu den Landesspielen von Special Olympics statt. Ellen wird an der Sitzung teilnehmen und beim nächsten Jour Fix darüber berichten.

d. Inklusive Spielgeräte

Beim Sport- & Spielfest des TUS Griesheim hat sich gezeigt, wie sehr das inklusive bespielbare Fußballbillard angenommen worden ist. Ein weitere Idee wäre es ein Hockeybillard in Anlehnung an Floorball zu erstellen.

e. Barrierearme Trainingsvideos

William stellt den aktuellen Stand der Trainingsvideos vor. Der Prototyp steht, nun können Trainingsvideos gedreht werden.

Die Kosten für den Schnitt können über das Projekt von Marc Mercurio übernommen werden. DGSJ wurde als Partner gewonnen, so dass bei den Übersetzungen in Gebärdensprache keine Kosten entstehen.

f. **Ideensammlung**

Damit Ideen nicht verloren gehen, soll im Intranet eine Rubrik mit Ideen angelegt werden.

g. **Integration und Inklusion – Schnittmengen**

Zu den Schnittmengen von Integration und Inklusion soll ein Teilprojekt angelegt werden.

6) **Termine**

a. 2. OK-Sitzung Special Olympics Landesspiele Darmstadt (27.08. 2020)

b. Inklusiva digital (10./11. 09. 2020)

c. Steuerungsdialog Ministerien (18. 11. 2020)

Der Steuerungsdialog mit den Ministerien findet am 18. November 2020 in der Sparkasse statt. Ein Vorschlag für eine Tagesordnung sollte den Ministerien 4 Wochen vorher zugeschickt werden. Daher sollte diese beim Jour Fix am 28.9.2020 erarbeitet werden.